

6. Делопроизводителю Вагановой Л.Н. в срок до 02.02.2023 под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Детским садом № 59:



Р.Б. Мухетдинова

Работники с приказом ознакомлены. Подписи имеются.

Приложение № 1 к приказу от 31.01.2023 года № 7 «О подготовке к переходу на применение федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП) в Детском саду № 59»

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в Детском саду № 59

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Планируемый результат	Формы отчетных документов
1. Организационно–управленческое обеспечение				
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	январь	Заведующий Детским садом	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ «О подготовке к переходу на применение федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП) в Детском саду № 59»
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	январь	Заведующий Детским садом	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	январь	Заместитель заведующего по ВМР	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	Протокол педагогического совета
Проведение консультаций, семинаров, по вопросам введения ФОП ДО	Январь-август	Заместитель заведующего по ВМР	План мероприятий, результаты анкетирования педагогов	План мероприятий, результаты анкетирования педагогов
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль	Заместитель заведующего по ВМР, делопроизводитель	Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов

календарного плана воспитательной работы				
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы	
4. Информационное обеспечение				
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 01 сентября	Ответственный за сайт	Информация на сайте	